



Сводный план-график догазификации Анивского района

УТВЕРЖДАЮ
Губернатор Сахалинской области
В.И. Лимаренко
"___" _____ 2023 г.

№ п/п	Наименование населенного пункта	Общее количество негазифицированных домовладений в населенном пункте, шт	Наименование газораспределительной организации	График реализации догазификации					
				количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт.	2023		количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт.	2024	
					срок догазификации (месяц)	начало		окончание	срок догазификации (месяц)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	г. Анива	70	АО «СНК»	24	январь	декабрь	46	январь	декабрь
2	с. Песчанское	22	АО «СНК»	7	январь	декабрь	15	январь	декабрь
3	с. Воскресенское	3	АО «СНК»	2	январь	декабрь	1	январь	декабрь
4	с. Петропавловское	25	АО «СНК»	2	январь	декабрь	23	январь	декабрь
5	с. Рыбацкое	16	АО «СНК»	4	январь	декабрь	12	январь	декабрь
6	с. Таранай	116	АО «СНК»	1	январь	декабрь	115	январь	декабрь
	ИТОГО:	252		40			212		

Сводный план-график догазификации Анивского района

УТВЕРЖДАЮ
Губернатор Сахалинской области
В.И. Лимаренко
"___" _____ 2023 г.

№ п/п	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации	
					год	месяц
1	2	3	4	5	6	7
1	г. Анива	строительство газораспределительной сети	ул. Заречная, д. 16	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
2	г. Анива	строительство газораспределительной сети	ул. Заречная, д. 3	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
3	г. Анива	строительство газораспределительной сети	ул. Заречная, д. 1	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
4	г. Анива	строительство газораспределительной сети	ул. Правобережная, д. 2	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
5	г. Анива	строительство газораспределительной сети	ул. Правобережная, д. 1	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
6	г. Анива	строительство газораспределительной сети	ул. Пудова, д. 8	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
7	г. Анива	строительство газораспределительной сети	ул. Пудова, д. 1	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
8	г. Анива	строительство газораспределительной сети	ул. Совхозная, д. 4	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
9	г. Анива	строительство газораспределительной сети	ул. Совхозная, д. 1	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
10	г. Анива	строительство газораспределительной сети	ул. Совхозная, д. 10	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
11	г. Анива	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 34	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
12	г. Анива	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 1	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
13	г. Анива	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 6	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
14	г. Анива	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 8	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь

Сводный план-график догазификации Анивского района

№ п/п	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации	
					год	месяц
1	2	3	4	5	6	7
15	г. Анива	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 10	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
16	г. Анива	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 24	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
17	г. Анива	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 28	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
18	г. Анива	строительство газораспределительной сети	ул. Алейная, д. 6	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
19	г. Анива	строительство газораспределительной сети	ул. Алейная, д. 8	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
20	г. Анива	строительство газораспределительной сети	ул. Алейная, д. 9	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
21	г. Анива	строительство газораспределительной сети	ул. Алейная, д. 10	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
22	г. Анива	строительство газораспределительной сети	ул. Алейная, д. 12	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
23	г. Анива	строительство газораспределительной сети	ул. Алейная, д. 18	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
24	г. Анива	строительство газораспределительной сети	ул. Алейная, д. 9а	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
25	г. Анива	строительство газораспределительной сети	ул. Пионерская, д. 3	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
26	г. Анива	строительство газораспределительной сети	ул. Пионерская, д. 1	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
27	г. Анива	строительство газораспределительной сети	ул. Правобережная, д. 8	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
28	г. Анива	строительство газораспределительной сети	ул. Совхозная, д. 28	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
29	г. Анива	строительство газораспределительной сети	ул. Зелёная, д. 5	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
30	г. Анива	строительство газораспределительной сети	ул. Зелёная, д. 11	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
31	г. Анива	строительство газораспределительной сети	ул. Зелёная, д. 12	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
32	г. Анива	строительство газораспределительной сети	ул. Зелёная, д. 28	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь

Сводный план-график догазификации Анивского района

№ п/п	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации	
					год	месяц
1	2	3	4	5	6	7
33	г. Анива	строительство газораспределительной сети	ул. Калинина, д. 10	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
34	г. Анива	строительство газораспределительной сети	ул. Набережная, д. 8	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
35	г. Анива	строительство газораспределительной сети	ул. Откосная, д. 1	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
36	г. Анива	строительство газораспределительной сети	ул. Тракторная, д. 12	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
37	г. Анива	строительство газораспределительной сети	ул. Транспортная, д. 1	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
38	г. Анива	строительство газораспределительной сети	ул. Физкультурная, д. 1	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
39	г. Анива	строительство газораспределительной сети	ул. Цветочная, д. 21	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
40	г. Анива	строительство газораспределительной сети	ул. Цветочная, д. 2	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
41	г. Анива	строительство газораспределительной сети	ул. Цветочная, д. 11	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
42	г. Анива	строительство газораспределительной сети	ул. Цветочная, д. 3	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
43	г. Анива	строительство газораспределительной сети	ул. Заречная, д. 2А	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
44	г. Анива	строительство газораспределительной сети	ул. Заречная, д. 23	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
45	г. Анива	строительство газораспределительной сети	ул. Тракторная, д. 5	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
46	г. Анива	строительство газораспределительной сети	ул. Солнечная, д. 15	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
47	г. Анива	реконструкция существующей газораспределительной сети	ул. Алейная, д. 5	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2023	декабрь
48	г. Анива	реконструкция существующей газораспределительной сети	ул. Алейная, д. 2	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2023	декабрь
49	г. Анива	реконструкция существующей газораспределительной сети	ул. Алейная, д. 7	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2023	декабрь
50	г. Анива	реконструкция существующей газораспределительной сети	ул. Пудова, д. 2	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2023	декабрь

Сводный план-график догазификации Анивского района

№ п/п	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации	
					год	месяц
1	2	3	4	5	6	7
51	г. Анива	реконструкция существующей газораспределительной сети	ул. Пудова, д. 10	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2023	декабрь
52	г. Анива	реконструкция существующей газораспределительной сети	ул. Пудова, д. 12	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2023	декабрь
53	г. Анива	реконструкция существующей газораспределительной сети	ул. Строительная, д. 3	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2023	декабрь
54	г. Анива	реконструкция существующей газораспределительной сети	ул. Строительная, д. 4	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2023	декабрь
55	г. Анива	реконструкция существующей газораспределительной сети	ул. Строительная, д. 12	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2023	декабрь
56	г. Анива	реконструкция существующей газораспределительной сети	ул. Строительная, д. 15	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2023	декабрь
57	г. Анива	реконструкция существующей газораспределительной сети	ул. Строительная, д. 16	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2023	декабрь
58	г. Анива	реконструкция существующей газораспределительной сети	ул. Чехова, д. 1	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2023	декабрь
59	г. Анива	реконструкция существующей газораспределительной сети	ул. Чехова, д. 2	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2023	декабрь
60	г. Анива	реконструкция существующей газораспределительной сети	ул. Победы, д. 3	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2023	декабрь
61	г. Анива	реконструкция существующей газораспределительной сети	ул. Эстакадная, д. 2	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2023	декабрь
62	г. Анива	реконструкция существующей газораспределительной сети	ул. Пудова, д. 63	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2023	декабрь
63	г. Анива	реконструкция существующей газораспределительной сети	ул. Калинина, д. 108	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2023	декабрь
64	с. Песчанское	строительство газораспределительной сети	ул. Кубанская, д. 21Б	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2023	декабрь
65	с. Песчанское	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 4	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2023	декабрь
66	с. Песчанское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Озерная, д. 8, кв. 2	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2023	декабрь
67	с. Песчанское	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Озерная, д. 8, кв. 1	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2023	декабрь
68	с. Песчанское	строительство газораспределительной сети	ул. Озерная, д. 2	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2023	декабрь

Сводный план-график догазификации Анивского района

№ п/п	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации	
					год	месяц
1	2	3	4	5	6	7
69	с. Песчанское	строительство газораспределительной сети	ул. Озерная, д. 1А	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2023	декабрь
70	с. Воскресенское	строительство газораспределительной сети	ул. Зеленая, д. 11	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2023	декабрь
71	с. Воскресенское	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная, д. 1В	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2023	декабрь
72	с. Воскресенское	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д.11	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
73	с. Петропавловское	строительство газораспределительной сети	ул. Школьная, д. 2	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2023	декабрь
74	с. Петропавловское	строительство газораспределительной сети	ул. Дальняя, д. 6А	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2023	декабрь
75	с. Рыбацкое	строительство газораспределительной сети	65:05:0000025:1174	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2023	декабрь
76	с. Рыбацкое	строительство газораспределительной сети	ул. Анивская, д. 13А	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2023	декабрь
77	с. Рыбацкое	строительство газораспределительной сети	ул. Анивская, д. 7Б	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2023	декабрь
78	с. Рыбацкое	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Лесная, д. 5Б	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2023	декабрь
79	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Строителей, д. 9, кв. 2	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2023	декабрь
80	г. Анива	строительство газораспределительной сети	ул. Совхозная, уч. 2	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2023	декабрь
81	г. Анива	строительство газораспределительной сети	65:05:0000072:188	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2023	декабрь
82	г. Анива	строительство газораспределительной сети	пер. Речной, д. 6	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2023	декабрь
83	г. Анива	строительство газораспределительной сети	ул. Транспортная, д.5	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2023	декабрь
84	г. Анива	строительство газораспределительной сети	ул. Зеленая, д. 31А	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2023	декабрь
85	г. Анива	строительство газораспределительной сети	ул. Эстакадная, д. 20	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2023	декабрь
86	г. Анива	строительство газораспределительной сети	ул. Зеленая, д. 3	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2023	декабрь

Сводный план-график догазификации Анивского района

№ п/п	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации	
					год	месяц
1	2	3	4	5	6	7
87	с. Песчанское	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная, д. 14	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2023	декабрь
88	с. Песчанское	строительство газораспределительной сети	ул. Кубанская, д. 4	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
89	с. Песчанское	строительство газораспределительной сети	ул. Кубанская, д. 5	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
90	с. Песчанское	строительство газораспределительной сети	ул. Кубанская, д. 9	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
91	с. Песчанское	строительство газораспределительной сети	ул. Кубанская, д. 13	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
92	с. Песчанское	строительство газораспределительной сети	ул. Кубанская, д. 23А	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
93	с. Песчанское	строительство газораспределительной сети	ул. Кубанская, д. 25	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
94	с. Песчанское	строительство газораспределительной сети	ул. Озерная, д. 1	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
95	с. Песчанское	строительство газораспределительной сети	ул. Озерная, д. 3	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
96	с. Песчанское	строительство газораспределительной сети	ул. Озерная, д. 4	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
97	с. Песчанское	строительство газораспределительной сети	ул. Озерная, д. 6	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
98	с. Песчанское	строительство газораспределительной сети	ул. Озерная, д. 11	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
99	с. Песчанское	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 1	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
100	с. Песчанское	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 3	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
101	с. Песчанское	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная, д. 6	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
102	с. Песчанское	строительство газораспределительной сети	65:05:0000084:672	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
103	с. Петропавловское	строительство газораспределительной сети	ул. Звездная, д. 2	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
104	с. Петропавловское	строительство газораспределительной сети	ул. Звездная, д. 4	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь

Сводный план-график догазификации Анивского района

№ п/п	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации	
					год	месяц
1	2	3	4	5	6	7
105	с. Петропавловское	строительство газораспределительной сети	ул. Звездная, д. 8	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
106	с. Петропавловское	строительство газораспределительной сети	ул. Звездная, д. 10	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
107	с. Петропавловское	строительство газораспределительной сети	ул. Звездная, д. 11	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
108	с. Петропавловское	строительство газораспределительной сети	ул. Новая, д. 1	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
109	с. Петропавловское	строительство газораспределительной сети	ул. Новая, д. 3	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
110	с. Петропавловское	строительство газораспределительной сети	ул. Новая, д. 5	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
111	с. Петропавловское	строительство газораспределительной сети	ул. Новая, д. 6	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
112	с. Петропавловское	строительство газораспределительной сети	ул. Новая, д. 7	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
113	с. Петропавловское	строительство газораспределительной сети	ул. Новая, д. 9	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
114	с. Петропавловское	строительство газораспределительной сети	ул. Новая, д. 10	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
115	с. Петропавловское	строительство газораспределительной сети	ул. Новая, д. 12	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
116	с. Петропавловское	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная, д. 3	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
117	с. Петропавловское	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная, д. 1А	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
118	с. Петропавловское	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная, д. 16	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
119	с. Петропавловское	строительство газораспределительной сети	ул. Молодежная, д. 1	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
120	с. Петропавловское	строительство газораспределительной сети	ул. Дальняя, д. 3	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
121	с. Петропавловское	строительство газораспределительной сети	ул. Зелёная, д. 5	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
122	с. Петропавловское	строительство газораспределительной сети	ул. Клубная, д. 3	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь

Сводный план-график догазификации Анивского района

№ п/п	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации	
					год	месяц
1	2	3	4	5	6	7
123	с. Петропавловское	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 1	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
124	с. Петропавловское	строительство газораспределительной сети	ул. Советская, д. 5	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
125	с. Петропавловское	строительство газораспределительной сети	ул. Школьная, д. 12	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
126	с. Рыбацкое	строительство газораспределительной сети	ул. Береговая, д. 2	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
127	с. Рыбацкое	строительство газораспределительной сети	ул. Береговая, д. 3	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
128	с. Рыбацкое	строительство газораспределительной сети	ул. Береговая, д. 4а	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
129	с. Рыбацкое	строительство газораспределительной сети	ул. Береговая, д. 11	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
130	с. Рыбацкое	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 2	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
131	с. Рыбацкое	строительство газораспределительной сети	ул. Береговая, д. 21	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
132	с. Рыбацкое	строительство газораспределительной сети	ул. Рыбацкая, д. 7	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
133	с. Рыбацкое	строительство газораспределительной сети	ул. Рыбацкая, д. 4	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
134	с. Рыбацкое	строительство газораспределительной сети	ул. Рыбацкая, д. 8	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
135	с. Рыбацкое	строительство газораспределительной сети	ул. Рыбацкая, д. 14	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
136	с. Рыбацкое	строительство газораспределительной сети	ул. Анивская, д. 9	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
137	с. Рыбацкое	строительство газораспределительной сети	ул. Анивская, д. 6	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
138	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Набережная, д. 11	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
139	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Набережная, д. 10	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
140	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Набережная, д. 4	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь

Сводный план-график догазификации Анивского района

№ п/п	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации	
					год	месяц
1	2	3	4	5	6	7
141	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Набережная, д. 6А	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
142	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Набережная, д. 6Б	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
143	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Набережная, д. 8А	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
144	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Набережная, д. 9	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
145	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Набережная, д. 12	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
146	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Набережная, д. 12А	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
147	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Набережная, д. 14	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
148	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Набережная, д. 15А	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
149	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Набережная, д. 22А	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
150	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Набережная, д. 17/1	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
151	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Набережная, д. 17/2	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
152	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Набережная, д. 18	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
153	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Набережная, д. 19	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
154	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Набережная, д. 20/1	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
155	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Набережная, д. 20/2	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
156	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Набережная, д. 24	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
157	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Набережная, д. 27	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
158	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Набережная, д. 28	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь

Сводный план-график догазификации Анивского района

№ п/п	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации	
					год	месяц
1	2	3	4	5	6	7
159	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Набережная, д. 38	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
160	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Набережная, д. 40	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
161	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Первомайская, д. 5	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
162	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Первомайская, д. 5А	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
163	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Первомайская, д. 6	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
164	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Первомайская, д. 7	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
165	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Первомайская, д. 8	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
166	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Первомайская, д. 9	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
167	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Первомайская, д. 10	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
168	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Первомайская, д. 11	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
169	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Первомайская, д. 12	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
170	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Первомайская, д. 12А	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
171	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Первомайская, д. 13	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
172	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Первомайская, д. 16А, кв. 1	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
173	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Первомайская, д. 16А, кв. 2	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
174	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Первомайская, д. 17А	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
175	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Первомайская, д. 38	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
176	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Луговая, д. 7	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь

Сводный план-график догазификации Анивского района

№ п/п	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации	
					год	месяц
1	2	3	4	5	6	7
177	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Луговая, д. 2	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
178	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Луговая, д. 17	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
179	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Победы, д. 1Б	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
180	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Победы, д. 1	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
181	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 1Б	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
182	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 15Б	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
183	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 1А, кв. 1	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
184	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 1А, кв. 2	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
185	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 2А, кв. 1	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
186	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 2А, кв. 2	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
187	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 1, кв. 1	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
188	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 1, кв. 2	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
189	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 1 кв., д. 3	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
190	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 1 кв., д. 4	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
191	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 2, кв. 1	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
192	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 2, кв. 2	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
193	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 23	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
194	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 2, кв. 4	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь

Сводный план-график догазификации Анивского района

№ п/п	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации	
					год	месяц
1	2	3	4	5	6	7
195	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 5, кв. 1	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
196	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 5, кв. 2	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
197	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 7, кв. 1	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
198	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 7, кв. 2	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
199	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 8, кв. 1	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
200	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 8, кв. 2	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
201	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 9, кв. 1	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
202	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 9, кв. 2	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
203	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 10, кв. 1	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
204	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 10, кв. 2	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
205	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 11, кв. 1	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
206	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 11, кв. 2	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
207	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 12, кв. 1	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
208	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 12, кв. 2	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
209	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 13кв., д. 1	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
210	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 13кв., д. 2	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
211	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 14, кв. 1	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
212	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 14, кв. 2	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь

Сводный план-график догазификации Анивского района

№ п/п	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации	
					год	месяц
1	2	3	4	5	6	7
213	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 15, кв. 1	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
214	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 15, кв. 2	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
215	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 15А	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
216	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 16, кв. 1	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
217	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 16, кв. 2	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
218	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 17, кв. 1	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
219	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 17, кв. 2	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
220	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 22	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
221	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Лесная, д. 45	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
222	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Кирпичная, д. 7, кв. 1	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
223	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Кирпичная, д. 7, кв. 2	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
224	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Кирпичная, д. 10, кв. 2	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
225	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная, д. 1	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
226	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная, д. 2, кв. 1	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
227	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная, д. 2, кв. 2	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
228	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная, д. 3, кв. 1	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
229	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная, д. 3, кв. 2	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
230	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная, д. 4, кв. 1	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь

Сводный план-график догазификации Анивского района

№ п/п	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации	
					год	месяц
1	2	3	4	5	6	7
231	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная, д. 4, кв. 2	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
232	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная, д. 5, кв. 1	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
233	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная, д. 5, кв. 2	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
234	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная, д. 6, кв. 1	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
235	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная, д. 6, кв. 2	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
236	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная, д. 7, кв. 1	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
237	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная, д. 7, кв. 2	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
238	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная, д. 8, кв. 1	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
239	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная, д. 8, кв. 2	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
240	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная, д. 9, кв. 1	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
241	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная, д. 9, кв. 2	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
242	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная, д. 10, кв. 1	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
243	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная, д. 10, кв. 2	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
244	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Центральная, д. 18	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
245	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Совхозная, д. 1, кв. 1	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
246	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Совхозная, д. 1, кв. 2	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
247	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Совхозная, д. 2, кв. 1	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
248	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Совхозная, д. 2, кв. 2	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь



Сводный план-график догазификации Анивского района

№ п/п	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации	
					год	месяц
1	2	3	4	5	6	7
249	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Совхозная, д. 3, кв. 1	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
250	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Совхозная, д. 3, кв. 2	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
251	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Совхозная, д. 4, кв. 1	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь
252	с. Таранай	строительство газораспределительной сети	ул. Совхозная, д. 4, кв. 2	АО "Сахалинская нефтяная компания"	2024	декабрь